

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий отделом образования  
Администрации Цимлянского района

И.В. Антипов

«23» августа 2021г.

**График посещений МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новоцимлянкой СОШ, школ-участниц Проекта 500+ Кривошлыковой Светланой Владимировной, заместителем директора по ВР МБОУ лицей №1, закрепленным муниципальным куратором на II-полугодие 2021г.**

| № п/п | Описание действий   | Дата реализации                            | Муниципальный показатель реализации   |
|-------|---|--|---|
| 1     | Посещение ОУ(семинар с педагогами ШНОР)   | до 10 сентября 2021г.                      | Методическая помощь по работе школьного координатора  |
| 2     | Проверка сайтов школ-участниц Проекта 500+ на наличие и заполнение специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | до 10 сентября информация по Первому этапу | Методическая помощь муниципального куратора   |
| 3     | Консультации  | сентябрь, октябрь 2021 г.                  | Методическая помощь муниципального куратора и муниципального координатора в соответствии с рисками            |
| 4     | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+        | 15 октября                                 | Методическая помощь муниципального куратора и муниципального координатора в соответствии с рисками            |
| 5     | Проверка сайтов школ-участниц Проекта 500+ на наличие и заполнение специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | до 20 октября информация по Второму этапу  | Методическая помощь муниципального куратора   |
| 6     | Открытые мероприятия, подготовленные педагогами МБОУ Новоцимлянкой СОШ  | до 15 октября 2021г.                       | Методическая помощь команды педагогов успешной школы МБОУ лицей №1 г.Цимлянска                                |
| 7     | Открытые мероприятия, подготовленные педагогами МБОУ Калининской СОШ  | до 15 октября 2021г.                       | Методическая помощь команды педагогов успешной школы МБОУ лицей №1 г.Цимлянска                                |
| 8     | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Цимлянском районе.  | декабрь                                    | Семинар по итогам участия в проекте (муниципальный куратор и муниципальный координатор, ответственные в ШНОР) |